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1. Antecedents 

El juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar la creació d’un instrument excepcional de 
recuperació temporal conegut com Next Generation EU, dotat amb 750.000 milions d’euros 
per al conjunt dels estats membres. 
 
Aquest fons de recuperació garanteix una resposta europea coordinada per afrontar les 
conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia de la COVID-19. Un dels dos instruments 
principals del Next Generation EU és el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), amb 
l’objectiu de donar suport a la inversió i les reformes dels estats membres per assolir una 
recuperació sostenible i resilient, alhora que es promouen les prioritats climàtiques i digitals 
de la Unió Europea. 
 
En la reunió del Consell de Ministres del 27 d’abril de 2021, es va aprovar el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), que defineix l’estratègia espanyola per al període 2021-
2026 per canalitzar els fons europeus mitjançant reformes i inversions. Aquest pla s’articula 
en quatre eixos transversals, alineats amb les agendes estratègiques de la UE, l’Agenda 2030 
i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides: transició ecològica, 
transformació digital, cohesió social - territorial i igualtat de gènere. Aquests 4 eixos es 
concreten en 10 polítiques palanca i 30 components que articulen el programa de 102 
reformes i 110 inversions. 
 

 
 

Per garantir el compliment de les fites i objectius (F/O) compromesos per cada component, 
és necessari disposar d’un model de gestió orientat a resultats, amb una planificació operativa 
dels projectes i subprojectes que implementen les reformes i inversions establertes al pla. 
 
En aquest model de gestió, a més del seguiment i control dels projectes i subprojectes, és 
fonamental una gestió preventiva que permeti anticipar possibles desviacions i prendre 
decisions per evitar incompliments de les fites i objectius compromeses, en aquest cas, per la 
UPC com a òrgan gestor. 
 
Per aquest motiu, hem elaborat aquest Informe de Gestió Anual, en el qual la UPC avalua: 
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● la gestió dels Fons MRR,  
● la verificació del compliment de la normativa,  
● l’eficàcia en l’assoliment de les fites/objectius i  
● la correcta aplicació dels principis del PRTR, 
 

per als 49 subprojectes registrats en l’aplicatiu CoFFEE, en els que la UPC és gestora, els 2 
subprojectes instrumentals gestionats per la Fundació Politècnica de Catalunya i 1 
subprojecte instrumental gestionat per UPCNet.  
 
Aquests subprojectes instrumentals depenen de la UPC com entitat executora principal i 
participen en la pujada de documentació a CoFFEE i la realització dels Informes Minerva, fruit 
de la seva contractació. 

 

2. Principis transversals del PRTR. 
Des de l’inici del PRTR, el Ministeri d’Hisenda va emetre diferents normes vinculants per a totes 
les entitats públiques que tenien contractes finançats amb aquests Fons MRR (incloent-hi els 
des de febrer de 2020): 
 

● Ordre HFP/1030/2021: Configura el sistema de gestió del PRTR. 
● Ordre HFP/1031/2021: Estableix el procediment i format de la informació a 

proporcionar per fer el seguiment del compliment de fites i objectius, execució 
pressupostària i comptable. 

● Ordre HFP/55/2023: Regula el procediment de les consultes a Minerva relatives a 
l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el 
PRTR. 
 

Les entitats locals beneficiàries d’aquestes ajudes són responsables de les actuacions 
subvencionades i han de complir amb 7 principis transversals: 
 

1. Fites i objectius. 
2. Etiquetatge verd i digital. 
3. Anàlisi DNSH. 
4. Prevenció del frau, corrupció i conflicte d’interessos. 
5. Compatibilitat del règim d’ajudes d’estat. 
6. Identificació de contractistes i subcontractistes. 
7. Comunicació. 

Aquests principis s’han de traslladar també als contractistes i mitjans propis per garantir-ne el 
seu compliment. 

 
2.1 Fites i objectius 
 

El PRTR és un pla de l’Estat Espanyol que implica a totes les administracions públiques: 

● El seguiment de fites i objectius és crític, quan l’incompliment d’una fita o objectiu pot 
posar en risc la transferència global de fons al país. 
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● Les fites i objectius transferits van acompanyats dels recursos (fons) necessaris per 
assolir-los i no són transferències directes de fons. 

 

2.2 Etiquetatge verd i digital 
 

Tots els subprojectes creats han d’estar etiquetats amb un percentatge del 40% o del 100% 
d’impacte verd i digital. 

 
2.3 DNSH 
 

Totes les actuacions del PRTR han de complir el principi de no causar un dany significatiu als 
següents objectius ambientals (DNSH): 
 

● Mitigació del canvi climàtic. 
● Adaptació al canvi climàtic. 
● Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
● Economia circular. 
● Prevenció i control de la contaminació. 
● Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
2.4 Prevenció del Frau, corrupció i conflicte d’interessos 
 

És obligatori per als projectes amb fons MRR: 
 

● Disposar d’un pla de mesures antifrau. 
● Avaluar el risc de frau. 
● Formalitzar la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) per cada 

contracte i definir un procediment per gestionar els conflictes d’interessos, recollint 
DACIs també dels contractistes, els subcontractistes i els beneficiaris. 

3. Estructura Subprojectes a CoFFEE. 
Cada subprojecte a CoFFEE està codificat amb una numeració anomenada LOCALITZADOR: 

 
 
A data 31.12.2025 la UPC disposa de 49 subprojectes actius a l’aplicatiu CoFFEE i 3 
subprojectes instrumentals, distribuïts en 13 components. 
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D’aquests subprojectes: 
 

La totalitat es troba en fase de “revisat” i només 1 subprojecte instrumental està en fase d’ 
esborrany. (C19.I03.P01.S07.PROVISIONAL.SI02 - Encargo a Medio Propio (FPC-UPC). 
 

Durant el 2025, s’han tramitat 803 Informes Minerva per licitacions, contractes de personal i 
contractació menor,  dels quals hem obtingut com a resultat 712 banderes verdes, 91 banderes 
negres i  cap bandera vermella: 
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A continuació es detalla l'estat dels subprojectes i els seus corresponents certificats finals: 

1. Projecte DIGIPESCA 

• Localitzador: C03.I08.P01.S09.S05 
• Descripció del Subprojecte: Participación Proyecto DIGIPESCA - "Universidad Politécnica de 

Cataluña". 
• Tipus de Certificat Final: Certificat d’acreditació. 

 
2. Formació i Recualificació (UPC) 

• Localitzador: C21.I04.P01.S32 
• Descripció del Subprojecte: Univ. POLITÉCNICA DE CATALUNYA. Concesión 136 ayudas 

para la formación y recualificación. 
• Tipus de Certificat Final: Certificat de valor actual H/O. 

 
3. Unidigital-Camins (UPC-URV) 

• Localitzador: C21.I05.P02.S13.S02 
• Descripció del Subprojecte: Coordina UPC - Unidigital-Camins Transferencia a URV. 
• Tipus de Certificat Final: Certificat d’acreditació. 

 

4.      Avaluació pressupostària. 

Els fons MRR es van començar a identificar a SAP l’any 2021, any en que va començar a 
arribar el finançament. El codi Localitzador de CoFFEE pot incloure un o més projectes de 
SAP. 

Degut a les diferents fases dels projectes a CoFFEE  (en validació, en esborrall i revisat) que 
impliquen diferent codi localitzador, hi ha algunes diferències entre els projectes de SAP i 
el Localitzador de CoFFEE. 

A més, en alguns casos els projectes tenen un ingrés previst a CoFFEE que no sempre 
coincideix amb els imports reconeguts (RD). Quan les RDs són inferiors, probablement és 
degut a que es reconeix el 80% de l’ingrés a l’inici i el 20% restant a la justificació. Però en 
els casos que la diferència és negativa (hem reconegut més del previst), caldrà veure si 
l’agrupació de projectes UPC que formen aquell localitzador, és correcta o no. 
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Aquesta informació pretén mostrar l’estat dels projectes de CoFFEE a 31 de desembre de 2025 i el 
seu grau d´avenç. 
 
Finalment, els tres darrers projectes de la taula encara no s'han pujat a CoFFEE, ja que estem a 
l’espera que les administracions corresponents ens donin d’alta a l’aplicatiu. 
 

Localitzador Denominaci    Data fi Previst a 
CoFFEE

Reconegut a 
SAP Cobrat a SAP Pendent 

cobrar Executat SAP Avanç 
execució

C01.I02.P03.S04.SI01.S154 4T/2025 303.403,56  0,00 0,00 0%
C03.I08.P01.S09.S05 4T/2023 18.620,61 18.620,62 18.620,62 0,00 16.645,32 89%
C04.I03.P03.S08.S40 4T/2025 225.860,00 0,00 0,00 0,00 169.816,73 75%
C12.I01.P01.S10 1T/2026 933.732,00 933.732,00 933.732,00 0,00 620.639,52 66%
C12.I01.P01.S11 1T/2026 2.418.035,00 2.418.035,00 2.418.035,00 0,00 1.560.305,11 65%
C12.I01.P01.S12 2T/2026 707.511,00 707.511,00 707.511,00 0,00 391.935,02 55%
C12.I01.P01.S18 2T/2026 562.735,00 562.735,00 562.735,00 0,00 141.597,20 25%
C12.I01.P01.S19 2T/2026 949.807,00 949.807,00 949.807,00 0,00 250.763,94 26%
C12.I01.P01.S20 2T/2026 488.082,00 488.082,00 488.082,00 0,00 121.576,71 25%
C12.I01.P01.S21 2T/2026 841.784,00 841.784,00 841.784,00 0,00 187.465,97 22%
C13.I03.P02.S04 2T/2025 187.571,00 179.495,85 179.495,85 0,00 174.441,03 93%
C13.I03.P11.S16.S01 2T/2026 143.520,00 0,00 0%
C15.I05.P01.S05 2T/2026 1.238.714,29 1.238.714,29 1.238.714,29 0,00 1.023.130,36 83%
C15.I06.P01.S14 4T/2025 4.088.998,00 4.088.998,00 4.088.998,00 0,00 3.443.434,30 84%
C15.I06.P01.S16 2T/2026 3.087.633,00 3.087.633,00 3.087.633,00 0,00 3.086.593,37 100%
C15.I06.P01.S27 4T/2025 1.999.965,25 1.999.965,25 1.999.965,25 0,00 1.992.671,71 100%
C15.I06.P01.S28 4T/2025 825.200,00 825.200,00 825.200,00 0,00 827.469,22 100%
C15.I07.P06.S15 2T/2026 937.556,00 468.778,00 468.778,00 0,00 601.590,17 64%
C15.I07.P06.S20 4T/2025 200.987,20 100.493,60 100.493,60 0,00 163.254,87 81%
C15.I08.P01.S03 2T/2026 3.761.798,45 3.761.798,45 3.761.798,45 0,00 1.356.262,12 36%
C16.R01.P03.S14.S02 2T/2026 209.112,24 0,00 0%
C16.R01.P03.S19 4T/2024 273.557,00 128.254,20 128.254,20 0,00 222.105,77 81%
C16.R01.P03.S43 1T/2026 668.303,25 668.303,25 668.303,25 0,00 435.990,33 65%
C16.R01.P03.SI09.S16 1T/2026 397.000,80 0,00 0%
C17.I01.P01.S31.SI01.S03 4T/2025 186.933,00 186.933,00 186.933,00 0,00 85.746,35 46%
C17.I01.P02.S26.SI01.S03 4T/2025 300.001,00 300.001,00 300.001,00 0,00 301.859,43 101%
C17.I02.P01.S21 2T/2026 4.539.823,91 4.561.174,09 4.561.174,09 0,00 4.590.898,60 101%
C17.I02.P02.S01.S02 4T/2026 129.000,00 129.000,00 129.000,00 0,00 102.615,38 80%
C17.I02.P06.S10 2T/2026 204.300,00 204.300,00 204.300,00 0,00 197.252,02 97%
C17.I02.P06.S11 2T/2026 513.500,00 513.500,00 513.500,00 0,00 513.911,54 100%
C17.I03.P03.S29 2T/2026 20.268.795,68 20.527.205,31 20.527.205,31 0,00 17.304.748,47 85%
C17.I04.P01.S42 2T/2026 4.310.041,05 4.728.580,13 4.728.580,13 0,00 3.323.393,00 77%
C17.I06.P03.S13 2T/2026 1.094.759,60 1.094.759,60 1.094.759,60 0,00 720.052,69 66%
C19.I03.P01.S07 2T/2026 2.053.500,00 990.570,23 990.570,23 0,00 798.031,88 39%
C20.I03.P01.PROVISIONAL.S23 2T/2026 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.285,50 6%
C21.I04.P01.S32 4T/2023 9.996.621,00 9.996.621,00 9.996.621,00 0,00 8.257.519,11 83%
C21.I05.P02.S05.S02 4T/2023 178.200,00 0,00 0%
C21.I05.P02.S07.S03 4T/2023 176.000,00 0,00 0%
C21.I05.P02.S11.S02 4T/2023 193.950,00 0,00 0%
C21.I05.P02.S13 4T/2023 1.946.362,10 1.946.362,10 1.946.362,10 0,00 1.837.199,80 94%
C21.I05.P02.S13.S01 4T/2023 87.836,24 0,00 0%
C21.I05.P02.S13.S02 4T/2024 338.594,00 0,00 0%
C21.I05.P02.S27.S01 4T/2024 44.320,54 0,00 0%
C21.I05.P02.S31.S01 4T/2023 336.400,00 0,00 0%
C21.I05.P02.S46.S02 4T/2024 83.708,62 0,00 0%
C21.I06.P02.S04.S05 2T/2026 1.423.862,74 1.222.307,80 1.222.307,80 0,00 124.549,55 9%
C23.I01.P02.S01.SI01.S54 4T/2025 256.871,04 256.871,04 256.871,04 0,00 334.528,51 130%
C23.I01.P03.S07.SI01.S05 4T/2025 2.681.822,52 2.681.822,52 2.681.822,52 0,00 2.719.694,28 101%
C26.I01.P02.S21 3T/2025 149.314,00 149.314,00 149.314,00 0,00 112.323,13 75%
C21.I05.P02.S13.SI01 4T/2023 50.000,00 0,00 0%
C21.I06.P02.S04.S05.PROVISIONAL.SI01 2T/2026 286.107,01 0,00 0%
C19.I03.P01.S07.PROVISIONAL.SI02 2T/2026 0,00
Altres projectes  (1) 210.516,00 210.516,00 190.253,58

77.016.707,14 73.187.778,33 73.187.778,33 0,00 58.303.551,59 76%
C13.I01.P11.S16 209.112,24 0,00 0%
C19.I02.GENERALITAT. ICE.1 28.800,00 12.000,00 12.000,00 0,00 10.085,46 35%
C19.I02.GENERALITAT. ICE.2 143.812,80 143.812,80 143.812,80 0,00 143.812,80 100%

77.398.432,18 73.343.591,13 73.343.591,13 0,00 58.457.449,85 76%

(1) Projectes que no tenen un localitzador identificat
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5. Avaluació en l’aplicació dels principis del PRTR a la 
UPC.  
Durant el 2025, s’ha treballat principalment per implementar i millorar els procediments a les 
àrees implicades en la gestió dels Fons MRR (Personal, Contractació, Recerca, Economia i 
Control de gestió), així com s’han fet formacions a l’equip de la Fundació Politècnica de 
Catalunya en l’ús de les plataformes CoFFEE i Minerva. 
 
Punts de millora destacats: 
 

a) Consolidació de les vies de consulta i solució de dubtes/problemes interns: L’adreça 
corporativa per temes MRR creada al 2024 (suportmrr.scac@upc.edu) ha sigut clau entre 
la comunicació dels tècnics de contractació de les diferentes UTG’s i l’equip que gestiona la 
plataforma CoFFEE per donar suport d'informació, formació i resolució dels 
dubtes/problemes que hagin pogut sorgir en la contractació MRR o els documents 
sol·licitats. 

 
b) Actualització dels Manuals de gestió interna:  

● Ampliació del Manual Operatiu de Gestió dels Fons Europeus Next- Generation de 
la UPC, amb instruccions actualitzades en la gestió interna dels subprojectes PRTR, 
així com la utilització de les plataformes CoFFEE i Minerva. 

● Revisió i difusió del Manual d’Operativa SAP per Contractació Menor MRR, per tal 
d’ajustar-lo a les noves operatives i eficiència en la solució de les banderes 
negres/vermelles. 
 

c) Realització de les diferents modificacions en el Manual de Compres de la UPC, per complir 
els principis PRTR com: 

• L’obligatorietat de signar les noves DACIs i altres declaracions MRR dels 
contractistes o beneficiaris per a contractes basats en Acord Marc o específics de 
Sistema Dinàmic amb una base d’adjudicació igual o superior a 500€, a partir del 
mes de març (aquestes compres abans es tramitaven per pressupostària amb D 
directa) 

● El mes de setembre de 2025 la Direcció General de Contractació Pública de 
Catalunya va enviar la instrucció 2/2025 per la qual es van actualitzar els models de 
plecs de clàusules dels expedients de contractació finançats amb fons MRR, 
específicament les DACIs tant els decisors (UPC) com dels beneficiaris 
(contractistes). Per aquesta raó es van a actualitzar les DACIs al SAP. La resta de 
declaracions no es van modificar (DNSH, Tractament de Dades, Compliment PRTR). 

● Es va informar de l’opció de realitzar el document de Contracte Menor, amb les 
dades actualitzades del nou rector i delegacions de signatura. 

 
d) Tasques realitzades en l’àmbit del tractament de dades i documentació obligatòria a 

CoFFEE: 
● Al 2025 es continua utilitzant el sistema de stopper a SAP, per als contractes 

menors amb import igual o superior a 500 €, com a eina pel seguiment de l'anàlisi 
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de risc conflicte d'interès en el procés de contractació i la resta de documentació 
MRR requerida a la normativa i la detecció i gestió de banderes negres i vermelles. 

● Tramitació d’informes Minerves ex ante i ex post (històric), tant per les 
contractacions licitacions, contractes menors o contractes de personal. 

● Novetat en la tramitació dels Minerves ex-ante en els contractes basats en Acord 
Marc i específics de Sistema Dinàmic. 

● Informació sobre els contractistes/subcontractistes/beneficiaris de les subvencions 
amb el NIF, nom i imports de despesa, en tots els subprojectes. 

 
e) Documentació i publicitat: Es revisen els logotips emprats en tota la documentació 

generada per cada subprojecte MRR, així com la publicitat publicada al web de la UPC, al 
de la Càtedra Chip i al de la Fundació Politècnica de Catalunya —pel que fa a la gestió del 
subprojecte de microcredencials—, entre d’altres, per tal de garantir el compliment de les 
obligacions de publicitat previstes en la normativa aplicable als programes MRR. 
 

f) Nou encàrrec de gestió amb la Fundació Politècnica de Catalunya: 
Durant l’any 2025 es va crear un nou subprojecte de la UPC, del qual deriva un subprojecte 
instrumental amb la Fundació Politècnica de Catalunya per a la gestió de les 
microcredencials. Aquest subprojecte es desenvolupa d’acord amb un pla de gestió 
específic aprovat per la Generalitat de Catalunya, el Pla Microcreds. En aplicació de les 
directrius corresponents, la UPC ha configurat un sistema operatiu intern per a la 
coordinació, compartició i signatura de la documentació generada, ha impulsat accions 
formatives sobre l’ús de les eines CoFFEE i Minerva adreçades a l’equip de la FPC, i ha 
articulat un mecanisme de coordinació estable entre ambdues entitats per assegurar la 
correcta i puntual justificació davant la Generalitat de l’execució del projecte i de l’avanç 
de la despesa, amb la periodicitat exigida en cada cas. 
 

g) Test d'avaluació del sistema de gestió PRTR 2025: 
Durant el mes d’octubre es va realitzar el test d’autoavaluació conforme als models 
establerts als annexos de l’Ordre HFP/1030/2021. El resultat obtingut, del 93,94 % de 
compliment, se situa en la mateixa línia que l’any 2024 i referma la consolidació del sistema 
de gestió dels fons MRR. 
 

h) Elaboració d’informes de Gestió:  Es generen i formalitzen Informes de Gestió semestrals i 
anuals, que es lliuren al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat. 
 

6. Conclusions. 

6.1. Valoració de 2025 
 
Durant l’exercici 2025 s’ha continuat avançant en la consolidació del model de control de gestió 
vinculat al compliment dels requeriments associats als fons MRR, impulsat arran de les 
incorporacions de suport específic efectuades l’abril de 2024 a l’Àrea de Personal i al Servei de 
Contractació Administrativa i Compres. 
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Aquest model, amb implicació directa de les àrees de Recerca, Personal i Economia, manté el seu 
desplegament transversal amb la participació de diverses unitats de la UPC, reforçant la coordinació 
interna i la traçabilitat dels processos associats a la gestió dels projectes PRTR. 
 
En aquest marc, s’ha continuat aplicant de manera sistemàtica la plataforma Minerva en la gestió 
de les despeses finançades amb fons MRR, consolidant-ne l’ús com a eina ordinària de control. 
Igualment, s’ha donat continuïtat a l’elaboració de les declaracions d’absència de conflictes 
d’interès (DACI), a la revisió i millora dels sistemes d’identificació de contractistes i a l’aplicació dels 
requeriments en matèria de comunicació, especialment pel que fa a l’ús correcte dels logotips i 
altres elements d’identificació obligatòria. 
 
Durant el mes de desembre de 2025 s’ha executat el seguiment de la matriu de riscos, d’acord amb 
el sistema de control intern establert. Aquesta revisió ha permès analitzar l’estat dels riscos 
identificats en els àmbits de contractació, subvencions i convenis, així com verificar l’efectivitat dels 
mecanismes de control implantats. 
 
La matriu incorpora, per a cada risc, el codi identificador, la descripció, els controls existents, la 
valoració del risc, les mesures de mitigació definides i la unitat responsable del seu seguiment. 
Igualment, s’hi registra l’evolució del risc respecte de l’anterior revisió, deixant constància de si 
s’han produït variacions en la seva probabilitat, impacte o nivell d’exposició. 
 
Quan de l’anàlisi efectuada se’n deriva la necessitat d’actuació, la matriu incorpora una nova acció 
proposada, que pot consistir en mesures correctores, actuacions complementàries, reforç dels 
controls existents o propostes de millora del sistema de seguiment. En canvi, en aquells supòsits 
en què es constata que els controls implantats són suficients i eficaços, es fa constar expressament 
que no es requereixen accions addicionals. 
 
Aquest exercici de revisió permet mantenir actualitzat l’estat dels riscos, reforçar la traçabilitat de 
les actuacions de control i assegurar una gestió sistemàtica dels riscos associats als processos 
analitzats 
 
En conjunt, durant el 2025 s’ha seguit avançant en la implantació d’un model de control més 
estructurat, homogeni i estable, orientat a garantir el compliment normatiu, reforçar els 
mecanismes de supervisió i millorar la seguretat jurídica i administrativa en la gestió dels fons MRR. 
 
 

6.2. Actuacions per a 2026 

Durant l’any 2026 s’ha continuat duent a terme la consulta retroactiva a la base de dades MINERVA 
per a la prevenció de conflictes d’interès, amb l’objectiu de completar els expedients que encara 
no disposaven de la informació requerida relativa al personal contractat i als procediments de 
contractació formalitzats amb anterioritat a l’abril de 2024, moment a partir del qual la Universitat 
va començar a efectuar aquestes consultes de manera sistemàtica. Per a la resta d’expedients, les 
consultes retroactives ja s’han realitzat i la situació es considera actualitzada. Aquesta actuació ha 
estat clau per garantir la traçabilitat i reforçar el compliment normatiu, especialment en els primers 
períodes d’implantació del sistema, i ha permès completar i adjuntar la documentació 
corresponent, millorant la preparació institucional davant possibles auditories o requeriments. 
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En paral·lel, al llarg del 2026 s’han començat a rebre els primers requeriments de justificació per 
part dels ministeris competents. Una part significativa dels subprojectes està gestionada per 
l’Agència Estatal d’Investigació (AEI), que ja ha iniciat els corresponents processos de verificació. En 
aquest marc, els ministeris impulsen auditories i verificacions sobre el terreny, mitjançant equips 
propis o mitjançant encàrrecs a entitats externes, amb l’objectiu de comprovar el compliment de 
les obligacions associades al PRTR i a l’Ordre HFP/1030/2021. Aquestes actuacions inclouen, entre 
d’altres, la revisió de la documentació relativa a les mesures antifrau, les obligacions d’informació i 
publicitat, la identificació del perceptor final dels fons, el seguiment de l’execució a CoFFEE i, quan 
escau, la documentació DACI–MINERVA i les declaracions responsables. 

En aquest context, durant el 2026 s’han dut a terme dues verificacions in situ en l’àmbit de 
l’execució de projectes: 

• 05/01/2026 – Projecte TSI-063000-2021-149, dins del subprojecte C15.I06.P01.S14 
(TIMING SP-3). 

• 15/01/2026 – Projecte TSI-064100-2022-0017, dins del subprojecte C15.I06.P01.S16 (6G 
Commsenslab). 

Aquestes verificacions han inclòs, entre altres aspectes, la comprovació del compliment de les 
obligacions d’informació i publicitat —en particular l’ús del logotip de la UE i la referència al 
finançament amb càrrec al PRTR—, així com la verificació de l’assoliment d’objectius i altres 
requisits específics quan correspongui. Així mateix, al llarg del 2026 es preveuen visites d’auditoria 
programades per als projectes següents: EQC2021-007573-P i EIN2020-112287 (subprojecte 
C17.I02.P01.S21), CPP2021-008349 i PDC2022-133091-I00 (subprojecte C17.I03.P03.S29), i 
FJC2021-046606-I i IJC2020-043542-I (subprojecte C17.I04.P01.S42). Es preveuen altres visites 
durant el 2026, que s’aniran comunicant a mesura que es concretin. 

Amb l’objectiu de reforçar el control de l’execució dels fons, durant el 2026 es durà a terme una 
revisió del sistema de control intern mitjançant un mostreig aleatori d’expedients vinculats a 
contractació i subvencions. Aquest exercici permetrà verificar l’eficàcia dels controls, identificar 
possibles àrees de millora i assegurar l’adequació del sistema als requisits de justificació dels fons. 

Finalment, cal tenir present que, amb caràcter general, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
preveu la finalització de les actuacions, fites i objectius el 31 d’agost de 2026. No obstant això, la 
majoria de subprojectes i convocatòries en què participa la UPC estableixen un termini d’execució 
anterior, fixat el 30 de juny de 2026, data que comporta el tancament dels subprojectes i l’inici del 
procés de justificació. 
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